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Kampen om historieskrivingen

BOKOVERSIKT

Det nye Rikshospitalet er tatt i bruk, og nd begynner kampen om historieskrivingen.
Denne boken er fart i pennen av Tarald Rohde som har vert en sentral aktgr i prosessen
helt siden 1. november 1989. Utgangspunktet for boken er & videreformidle erfaring fra
prosjektet med a bygge nytt Rikshospital og boken henvender seg til kommende
sykehusbyggere. Boken er utgitt med stgtte fra Kompetansenettverk for
sykehusplanlegging.

Boken gir en kompakt fremstilling av gangen i beslutningsprosessen og gir en
beskrivelse av konflikter og diskusjoner i forkant av de ulike delbeslutningene, om
sengekapasitet og areal, om fremdrift og kvalitetskrav. Den er mer opptatt av a beskrive
prosessene enn 4 gi en detaljert gjennomgang av beregningsgrunnlag for de ulike
sykehusfunksjoner.

Boken representerer et dypdykk inn i Rohdes personlige arkiv og det er morsom lesing
for oss som har vert opptatt av beslutningsprosessen i forbindelse med nytt
Rikshospital. Den gir et frodig bilde pa det mangfold av aktgrer og alle konfliktene som
utspant seg i prosessen. Forfatteren legger ikke skjul pa at dette er en fremstilling fra ett
stasted og det vil da veere galt & anmelde boken ut ifra kriterier om faglighet og
etterrettelighet. Imidlertid er bokens ambisjoner a gi leerdom til kommende
generasjoner med sykehusutbyggere. Men vil en fremtidig sykehusbygger kunne fa
leerdom fra denne boken?

I et forsgk pa a sette prosessen i et stagrre perspektiv inkluderes opplysninger fra en
studiereise forfatteren har gjort til ni europeiske sykehusprosjekter. Men i mangel pa
teoretisk fundament og bredere presentasjon av byggeprosessen, bidrar de ni
europeiske prosjektene ikke til a belyse prosessen rundt Rikshospitalet, annet enn til 4
plassere den som en relativ normal sykehusbyggingsprosess. I europeisk sammenheng
har byggingen verken veert rask eller sen, dyr eller billig, selv om forfatteren ser at
”bare to [av ni] sykehus er bygget raskere” (s. 28) som en indikator pa at Rikshospitalet
ble bygd for fort.

Ifalge forfatteren er det Statsbygg som er syndebukken for at det som gikk galt, gikk
galt. Statsbygg fremmet egne politiske skjgnn fremfor a la politikerne ta beslutninger
pa et faglig og ngytralt grunnlag. Antakelig ville denne beskrivelsen gjelde for flere
aktgrer enn bare Statsbygg, uten at dette blir neermere kommentert i boken. Statsbygg
blir videre beskrevet som en lite lyttende instans med overdreven tro pa egne
vurderinger og manglende evne og vilje til 8 komme med innrgmmelser.
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Forhapentligvis vil na Statsbygg ogsa apne sine arkiver og vi vil fa en bok fra deres
stasted. Samlet, og med en mer systematisk og teoretisk drgfting av materialet, kan
dette kanskje bidra til at vi leerer mer om beslutningsprosesser i forbindelse med
sykehusutbygginger.
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